

LAPORAN MONITORING MINGGUAN AREA I


Tanggal	Lokasi	Nomor RO	Pekerjaan	HSE Plan	PJA	HIMS	Keterangan
24/08/2025	FT Tegal	3700017948/11. 07.2025	Perawatan dan Modifikasi Jalur Pipa Penerimaan RTW serta Penyempurnaan Jalur Pipa Sirkulasi Tangki Air Pompa PMK & Tank Cleaning Tangki 01 Solar FT Tegal	100%	100%	100%	- SIKA sudah jadi, siap kerja - Direksi kit sudah jadi - Alat kerja dan beberapa material sudah masuk site - Rambu / HSE Sign sudah dipasang - Rencana kegiatan hari Senin : material masuk dan persiapan intertank
	DPPU Ahmad ...	3700018379/14. 08.2025	Cleaning Tangki No. , 4, 1, dan 2 AFT A. Yani	100%	100%	100%	- SIKA masih on proses, estimasi hari Senin sudah jadi - ID Card sudah masuk ke region, sudah melewati tahap verifikasi, hari Senin akan di follow up kembali - Induction pekerja sebelum mulai kerja, setelah SIKA terbit
	IT Semarang	3700017970/15. 07.2025	Protective Coating Tangki Timbun No. 05 dan No. 18 di IT Semarang	100%	100%	100%	- SIKA sudah terbit - ID Card sudah masuk ke region, sudah melewati tahap verifikasi, hari Senin akan di follow up kembali
	IT Semarang	3700018188/28. 07.2025	Perawatan Jalur Pipa PMK di IT Semarang	100%	100%	100%	- SIKA on proses hari Senin - Pengajuan ID Card menunggu surat bebas narkoba, setelah itu diserahkan ke region untuk masuk proses pengajuan ID Card baru

Prepared by,



Salsabila Adya A
 HSSE Admin Area I

Reviewed by,



Iswan Juman P.
 Site manager

Approved by,

Rikki Andarfiyan Saputra
 Project Manager